



COMUNICAZIONE AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Gentili Genitori,

con questa comunicazione, firmata congiuntamente dal Sindaco e dal Dirigente Scolastico, desideriamo condividere con la massima trasparenza le motivazioni che portano a posticipare la riapertura della scuola dell'infanzia – inizialmente prevista per il 7 gennaio – alla fine del mese.

I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola, pur procedendo con costanza e responsabilità, hanno richiesto tempi ulteriori rispetto alle previsioni iniziali. Ci teniamo a illustrarvi le cause principali, affinché comprendiate che la decisione è stata presa nell'esclusivo interesse dei vostri figli.

Motivazioni non dipendenti dalla nostra volontà:

- La revisione del progetto esecutivo si è resa necessaria poiché le condizioni reali dell'edificio si sono rivelate molto diverse da quelle riportate nella documentazione originaria depositata in Comune: a fronte di un progetto depositato e validato nel 1977 che prevedeva una struttura a pilastri e muri non portanti è stato realizzato un progetto in opera senza pilastri e di soli muri portanti, peraltro dimensionati erroneamente. Questa imprevista situazione ha richiesto uno stop tecnico per permettere al progettista di elaborare una nuova soluzione, accurata e completa.
- Il maltempo dell'ultimo mese ha rallentato in modo significativo i lavori esterni, sia per le precipitazioni che per l'eccessiva umidità, che ha allungato i tempi di asciugatura dei materiali, ritardando la tinteggiatura e la sistemazione delle aree verdi della scuola – elemento richiesto come pienamente fruibile dal Dirigente Scolastico.
- Le festività natalizie hanno inevitabilmente comportato un periodo di sospensione dei cantieri.

Motivazioni dipendenti da scelte responsabili dell'Amministrazione e dell'Istituzione scolastica:

- Non abbiamo voluto forzare la chiusura del cantiere: permettere all'impresa di lavorare con attenzione significa garantire ambienti salubri, sicuri e perfettamente rifiniti,



Comune di Monteverecchia



fondamentali per bambini dai 3 ai 6 anni.

- Abbiamo inoltre ritenuto necessario prevedere un adeguato periodo di test dell'impianto di riscaldamento, per evitare qualsiasi rischio di malfunzionamento nel pieno della stagione invernale.

Il posticipo della riapertura consentirà anche una migliore organizzazione del trasloco dei materiali didattici: un processo graduale, distribuito nel mese di gennaio 2026, che permetterà di arrivare al trasferimento delle singole aule con tutti gli spazi già predisposti e pronti ad accogliere gli alunni.

Precisiamo con chiarezza che questo non comporterà la conclusione dell'anno scolastico nelle sedi temporanee: il rientro nei locali rinnovati è previsto con tutta probabilità nel mese di febbraio. L'Istituzione Scolastica, l'Amministrazione Comunale e l'impresa esecutrice stanno lavorando in piena sinergia per restituire alla comunità una scuola migliore, più sicura, più moderna e all'altezza delle esigenze dei vostri figli.

Certi della vostra comprensione e collaborazione, vi ringraziamo per la fiducia.

Il Sindaco

Il Dirigente Scolastico

Ivan Pendeggia

Calogero Fucà